

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την διαχείριση, συντονισμό και παρακολούθηση του έργου HS Care»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	Χαρακτηριστικά	Απαίτηση	Απάντηση
A.	<u>Διαχείριση και συντονισμός</u>	ΝΑΙ	
1.	Η σύνταξη στα αγγλικά των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Προόδου Έργου και των Οικονομικών Εκθέσεων Έργου (τακτικών και εκτάκτων), με αναφορά στην συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Ενδιάμεσες εκθέσεις πρέπει να αποτυπώνουν την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου	ΝΑΙ	
2.	Σύνταξη στα αγγλικά της Τελικής Έκθεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με αναφορά στην συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έργου	ΝΑΙ	
B.	<u>Οικονομική παρακολούθηση και έλεγχος</u>	ΝΑΙ	
1	Οικονομική παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης του έργου HS Care	ΝΑΙ	
A/A	<u>Παραδοτέα</u>	Απαίτηση	Απάντηση
1.	Περίληψη όλων των δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί από την αρχή του έργου και σε κάθε ένα από τα παραπάνω τρίμηνα	ΝΑΙ	
2.	Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στο επόμενο τρίμηνο	ΝΑΙ	
3.	Αναφορά προβλημάτων στην υλοποίηση του έργου και περιγραφή προτεινόμενων λύσεων	ΝΑΙ	
4.	Αναφορά και αιτιολόγηση αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου κατόπιν αιτήματος του εργοδότη ή της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ελλάδα Βουλγαρία	ΝΑΙ	
5.	Καταγραφή και αιτιολόγηση αποκλίσεων από το Τεχνικό Δελτίο του έργου	ΝΑΙ	
6.	Αναφορά στα μέτρα δημοσιότητας (δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης, δελτία τύπου, έντυπο υλικό, κ.α.) για κάθε τρίμηνο	ΝΑΙ	
7.	Καταγραφή όλων των δαπανών ανά θέμα προτεραιότητας	ΝΑΙ	

8.	Καταγραφή δαπανών ανά δράση		
9.	Καταγραφή πιστοποιημένων και πραγματοποιηθέντων δαπανών, ανά πακέτο εργασίας, ανά δράση και ανά κατηγορία δαπάνης για το τρίμηνο και όλη τη διάρκεια του έργου	ΝΑΙ	
10.	Καταγραφή χρηματοδότησης (κοινοτικής και εθνικής) ανά τρίμηνο	ΝΑΙ	
11.	Καταγραφή δαπανών ανά έτος	ΝΑΙ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ